



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E  
MEIO AMBIENTE

Rub	Fis.
	124



Itapeva, 23 de novembro de 2021.

**Proposta de Alteração de Termo de Compromisso referente ao PA 5418/2020**

Vimos por meio deste demonstrar interesse por parte desta Secretaria de Recursos Hídrico e Meio Ambiente, propor alteração no Termo de Compromisso firmado entre Prefeitura Municipal de Itapeva e o Sr. José Lopez Fernandez Netto assinado em 15 de outubro de 2.020.

O termo assinado faz referência ao plantio de 20.000 mudas de espécies florestais nativas no Vazadouro Municipal a fim de auxiliar a recuperação da área. Visto que essa ação está vinculada à operação do novo aterro sanitário o qual está no processo de obtenção da Licença de Operação por órgão ambiental e no termo foi estipulado prazo de cumprimento de 3(três) anos ou em etapa única após aprovação da alteração de zoneamento, o que aconteceu em 04 de dezembro de 2.020, segue as novas orientações:

**OBJETO 1**

Termo de Compromisso Recuperação Ambiental - TCRA da intervenção na Avenida Europa.

**LOCAL**


Mata do Carmo do trecho situado no bairro Jardim Dona Míriam.



Figura 1: Área a ser plantada 5.300m<sup>2</sup>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E**  
**MEIO AMBIENTE**



## OPERAÇÃO

Plantio de 1.300 (mil e trezentas) mudas de espécies florestais nativas em 5,3ha, ou 5.300m<sup>2</sup>.

- ✓ Preparo de solo com calcário;
- ✓ Coveamento;
- ✓ Adubação de base;
- ✓ Plantio em espaçamento 4,0 m x 4,0 m (quatro metros entre linha por quatro metros entre plantas);
- ✓ Combate a formiga;
- ✓ Replântio após 30 dias do plantio para repor mudas mortas;
- ✓ Adubação de cobertura após 90 dias de plantio,
- ✓ Roçada de manutenção entre linhas e entre plantas a cada 3 meses.

## CRONOGRAMA DE OPERAÇÃO

Tabela 1: Cronograma de operações no período de 12 meses (1 ano).

CRONOGRAMA DE OPERAÇÃO 2022												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Preparo de solo	X											
Coveamento	X											
Adubação de base	X											
Plantio	X											
Combate a formiga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Replântio		X										
Adubação de cobertura				X								
Roçada de manutenção			X			X			X			X

## OBJETO 2

Manutenção do cinturão verde de Eucalipto no novo aterro sanitário.

## LOCAL

Novo aterro sanitário localizado a Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, SP 249, km 70.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E  
MEIO AMBIENTE



Figura 2: Imagem aérea do aterro com indicação da área do cinturão verde de Eucalipto.

### OPERAÇÃO

- ✓ Roçada de manutenção entre linhas e entre plantas em área de plantio do cinturão verde correspondente a 2,0ha ou 2.000m<sup>2</sup>
- ✓ Combate a formiga

### CRONOGRAMA DE OPERAÇÃO

CRONOGRAMA DE OPERAÇÃO 2021 - 2022													
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Roçada de manutenção	X			X			X			X			X
Combate a formiga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Tatiana de Carvalho Andrade Dobner**  
Secretária Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente