

A/C Sr. Sergio  
REF.: Relatório de Atividades

EMPRESA BS&J.L.F.N. - Patos MG  
SALTO, 26 de Março de 2024.

## BR8 TECNOLOGIA

# RELATORIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

**Cliente:** BS & J.L.F.N. INTERLAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

**Contrato:** S/Nº Firmado em 21 de Março de 2022.

**Data Inicio Execução:** Abril de 2022.

**Data Relatório:** Novembro de 2023.

**Tempo Execução** Contrato: 20 meses.

**Tempos Residual:** 04 meses.

DS  
TCAD

DS  
FRL

DS  


## DAS ATRIBUIÇÕES:

**Conforme contrato firmado entre a BS & JLFN e a BR8 Tecnologia, descrevemos abaixo a transcrição do Contrato:**

“

**Cláusula 1ª.** O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço da **CONTRATADA** para cumprimento do termo de compromisso que consiste na alteração de zoneamento de área, o qual se dará em 03 etapas, sendo elas:

*PCAD* A execução do Termo de Recuperação Ambiental, – TCRA, cuja intervenção deverá ser realizada na Avenida Europa, na Mata do Carmo, situado no bairro Jardim Dona Miriam, com área de 5.200 m<sup>2</sup> (cinco mil e duzentos metros quadrados), sendo que esta ação será realizada através do plantio de 1.300 mudas de espécies florestais nativas na referida área da seguinte forma:

- RJDA*
- Preparo do Solo com Calcário (1 aplicação);
  - Coveamento (1 aplicação);
  - Adubação na base (1 aplicação);

*JLFN*

---

Administração: Rua Francisca de Lourdes S. Camargo, 801 Empresarial Mangueiras – Sorocaba SP  
Operacional: Rua Sicília, 48 Vila Roma – Salto SP diretoria@broito.com.br

- Plantio espaçamento 2x2 metros (1 aplicação);
- Combate a formiga (12 aplicações);
- Replanteio “substituição de eventuais mudas mortas” (1 aplicação);
- Adubação cobertura após 90 dias (1 aplicação);
- Roçada de manutenção entre linhas a cada 3 meses (8 aplicações).

b) Manutenção da área verde “cinturão de eucaliptos” no novo aterro sanitário, localizada na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, km 70. Área total de 20.000 metros quadrados, com roçada de manutenção entre linhas (8 aplicações) e Combate a formiga (12 aplicações);

c) Roçada de manutenção em 09 áreas distintas da cidade de Itapeva / SP, totalizando uma área de 17.457 metros quadrados, que será composto por 8 aplicações.

”

## DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

### Etapa 01:

a) A execução do Termo de Recuperação Ambiental, – TCRA, cuja intervenção deverá ser realizada na Avenida Europa, na Mata do Carmo, situado no bairro Jardim Dona Miriam, com área de 5.200 m<sup>2</sup> (cinco mil e duzentos metros quadrados), sendo que esta ação será realizada através do plantio de 1.300 mudas de espécies florestais nativas na referida área da seguinte forma:

### Etapa 02:

b) Manutenção da área verde “cinturão de eucaliptos” no novo aterro sanitário, localizada na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, km 70. Área total de 20.000 metros quadrados, com roçada de manutenção entre linhas (8 aplicações) e Combate a formiga (12 aplicações);

### ROÇADA E COMBATE A FORMIGA

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES					
LOCAL:	ATERRO	METRAGEM	20.000 mts		
CICLO ROÇADA		DATA EXECUÇÃO			
DS PCADAC	CICLO 01	Equipe Leandro	27/04/2022	s/ alterações	DS TCAD
	CICLO 02	Equipe Leandro	08/07/2022	s/ alterações	
	CICLO 03	Equipe Leandro	26/10/2022	s/ alterações	
DS RSDA	CICLO 04	Equipe Leandro	20/01/2023	s/ alterações	DS FRU
	CICLO 05	Equipe Leandro	20/04/2023	s/ alterações	
	CICLO 06	Equipe Leandro	20/09/2023	s/ alterações	
	CICLO 07	Equipe Leandro	05/12/2023	s/ alterações	DS [assinatura]
DS JFN	CICLO 08	Equipe Leandro	20/02/2024	s/ alterações	

### Etapa 03:

c) Roçada de manutenção em 09 áreas distintas da cidade de Itapeva / SP, totalizando uma área de 17.457 metros quadrados, que será composto por 8 aplicações.

#### AREA 1.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES			
<b>LOCAL:</b>	<b>PILÃO D'AGUA</b>	<b>METRAGEM</b>	<b>973,00</b>
			<b>468,00</b>
			<b>230,00</b>
			<b>6.349,00</b>
CICLO ROÇADA		DATA EXECUÇÃO	
<b>CICLO 01</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 02</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>07/07/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 03</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>15/03/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 04</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>13 E 15/05/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 05</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>20/07/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 06</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>25/11/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 07</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>30/01/2024</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 08</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>21/03/2023</b>	<b>s/ alterações</b>

#### AREA 2.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES			
<b>LOCAL:</b>	<b>BOM JESUS</b>	<b>METRAGEM</b>	<b>523,00</b>
CICLO ROÇADA		DATA EXECUÇÃO	
<b>CICLO 01</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>03/05/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 02</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>05/07/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 03</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>26/10/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 04</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>22/12/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 05</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>12/05/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 06</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>12/05/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 07</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>09/12/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 08</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>29/01/2024</b>	<b>s/ alterações</b>

## AREA 3.

<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b>			
<b>LOCAL:</b>	<b>AV. EUROPA</b>	<b>METRAGEM</b>	<b>5.298,00</b> <b>1.261,00</b>
<b>CICLO ROÇADA</b>		<b>DATA EXECUÇÃO</b>	
<b>CICLO 01</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>06/07/2022</b> <b>02/05/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 02</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>23/07/2022</b> <b>25/10/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 03</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>13/03/2023</b> <b>24/02/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 04</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>04/05/2023</b> <b>17/05/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 05</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>05/12/2023</b> <b>09/12/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 06</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>20/01/2024</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 07</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>16/02/2024</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 08</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>06/03/2024</b>	<b>s/ alterações</b>

## AREA 4.

<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b>			
<b>LOCAL:</b>	<b>Jardim Paulista</b>	<b>METRAGEM</b>	<b>1.662,00</b>
<b>CICLO ROÇADA</b>		<b>DATA EXECUÇÃO</b>	
<b>CICLO 01</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 02</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>25/10/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 03</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>24/02/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 04</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>19/05/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 05</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 06</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>09/12/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 07</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>20/01/2024</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 08</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>10/03/2024</b>	<b>s/ alterações</b>

DocuSigned by:

Tatiana De Carvalho An

BD3B20B817F44F3...

DS

FRL

DS



DS

JLEN

**AREA 5.**

<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b>			
<b>LOCAL:</b>	<b>Parque Paineiras</b>	<b>METRAGEM</b>	<b>693,00</b>
<b>CICLO ROÇADA</b>		<b>DATA EXECUÇÃO</b>	
<b>CICLO 01</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>25/10/2022</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 02</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>17/05/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 03</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 04</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>22/11/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 05</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>20/12/2023</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 06</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>20/01/2024</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 07</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>16/02/2024</b>	<b>s/ alterações</b>
<b>CICLO 08</b>	<b>Equipe Leandro</b>	<b>10/03/2024</b>	<b>s/ alterações</b>

**EQUIPE TECNICA:****ENCARREGADO DE EQUIPE: LEANDRO ROEL****SUPERVISOR DE AREA: JOHNATA CRYSTIANO FERREIRA TASCA****BR8 TECNOLOGIA: PAMELA CRISTINA A. A. COLEONE****PREFEITURA DE ITAPEVA: TATIANA DE CARVALHO ANDRADE****EMPRESA BS&J.L.F.N. INTERLAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA:  
SERGIO**

DS  
PCADAC

DS  
TCAD

DS  
RJDA

DS  
FRL


DS  
JLFN

DS  
[Handwritten Signature]

# RELATÓRIO DE FOTOGRAFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS































































31 de ago. de 2023 11:08:55  
272 Rua Reverendo Uriel Antunes de Moura  
Jardim Paulista  
Itapeva  
São Paulo  
Altitude: 720.9m  
Número do Índice: 166





























































































































































































O serviço foi composto de acordo com as datas nas tabelas, e pontuados conforme foram executados.

Fora feita toda recolha de lixo verde e descartado conforme local destinado pela Prefeitura Municipal de Itapeva.

A Engenheira Florestal Tatiana Dobner acompanhou a execução dos trabalhos realizados pela equipe.

Engenheira Florestal Tatiana de Carvalho Andrade Dobner, Engenheira Florestal CREA SP 5061877585. (anexo I a ART de Acompanhamento dos serviços publicos Municipais.

Pela Prefeitura Municipal a Engenheira Florestal Tataiana Dobner estava a frente da Secretaria de Recursos Hidricos e Meio Ambiente, sendo a Secretaria nomeada e tão somente no final da execução dos serviços ela passou de Secretaria para cargo de Diretoria, porem acompanhando as atribuições dos serviços e da equipe, a qual assina e ratifica as informações contidas neste relatorio se dando por Completo o serviços de obrigação da Empresa BS & J.L.F.N. INTERLAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA junto a Prefeitura Municipal de Itapeva, SP.

DS

PCADAC

Itapeva / SP, 29 de Março de 2024.

DS

TCAD

DS

RJDA

DocuSigned by:

JOSÉ LOPEZ FERNANDEZ NETTO

B198ABB487D45D...

**BS & J.L.F.N. INTERLAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**

JOSÉ LOPEZ FERNANDEZ NETTO – Sócio Administrador

**(CONTRATANTE)**

DS

FRL

DS



DocuSigned by:

REGINALDO JOSÉ DE ANDRADE

B198ABB4877D45D...

**BS & J.L.F.N. INTERLAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**  
REGINALDO JOSÉ DE ANDRADE – Sócio Administrador  
(CONTRATANTE)

DocuSigned by:

pamela cristina arruda de andara coleone

B72EABEA1310420...

**BR OITO TECNOLOGIA E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA**  
Pamela Cristina Arruda de Andara Coleone Sócia Administradora  
(CONTRATADA)

DocuSigned by:

Tatiana De Carvalho Andrade Dobner

BD3B20B817F44F3...

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SP**  
Tatiana De Carvalho Andrade Dobner  
(Engenheira Florestal)

DocuSigned by:

Felipe Rodrigo Lopes


B34D6C08044345E...

**TESTEMUNHA INSTRUMENTAL**

Felipe Rodrigo Lopes

**RG: 34.598.246-0**

DocuSigned by:



17D5F4F86BDF499...

**TESTEMUNHA INSTRUMENTAL**

Johnata Crystiano Ferreira Tasca

**RG: 41.098.736-0**

DS

JLFN



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Cargo ou Função  
28027230230313345

1. Responsável Técnico

**TATIANA DE CARVALHO ANDRADE**

Título Profissional: Engenheira Florestal

RNP: 1402949685

Registro: 5061877585-SP

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**

Endereço: **PRAÇA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 22**

Complemento: **PRAÇA**

Cidade: **Itapeva**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

CPF/CNPJ: **46.634.358/0001-77**

Nº:

Bairro: **Centro**

UF: **SP**

CEP: **18400900**

Registro:

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: **SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE**

Endereço: **Rua PASTOR JOEL BATISTA VALADARES**

Complemento: **SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE**

Cidade: **Itapeva**

Data de Início: **04/06/2019**

Previsão de Término:

Tipo de Vínculo: **Servidor público**

Identificação do Cargo/Função: **FISCAL DE MEIO AMBIENTE**

Nº:

Bairro: **Conjunto Habitacional Emílio de la Rua Bajo**

UF: **SP**

CEP: **18411517**

4. Atividade Técnica

Desempenho de Cargo Técnico e Função Técnica

Quantidade

Unidade

**FISCAL DE MEIO AMBIENTE**

**1,00000**

**unidade**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

**Cargo de Fiscal de Meio Ambiente com responsabilidade em gestão de resíduos sólidos, monitoramento de plantios de TCRA, licenciamento ambiental, autorizações florestais.**

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

**ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS DE ITAPEVA**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

de

data

**TATIANA DE CARVALHO ANDRADE - CPF: 290.738.158-00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - CPF/CNPJ: 46.634.358/0001-77**

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: [acessarlink@creasp.org.br](mailto:acessarlink@creasp.org.br) ou [acessarlink@confea.org.br](mailto:acessarlink@confea.org.br)



Valor ART R\$96,62

Registrada em: 28/02/2023

Valor Pago R\$ 96,62

Nosso Número: 28027230230313345

Versão do Sistema

Impresso em: 09/03/2023 16:19:07

DS

PCADAC

DS

RJDA

DS

JLEN

DS

TCAD

DS

FRL

DS

JLEN